

# План - график по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
<b>1. Организационные мероприятия</b>			
1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	Ноябрь-декабрь 2015 г	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К.
2	Создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ.	Январь - апрель 2016г.	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К.
3	Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к введению ФГОС ОВЗ.	Ноябрь 2015г. 2016	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К.
4	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся.	2015 -2016 г.г.	Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г., зам. директора по ВР Емелина В.В.
<b>2. Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ</b>			
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации .	Декабрь 2015г.- февраль 2016	Администрация гимназии
2	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	Декабрь 2015 г.	Заместители директора по УВР, Милашевичене Л.Г., Пешенко С.Ф., Соколова С.И.
3	Подготовка к разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации.	Январь - июнь 2016г.	Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г.
4	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации.	Август 2016	Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г.
5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации.	Август 2016г.	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К., С.А. Дубинская.
6	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении начального общего образования муниципальными образовательными организациями в соответствии с ФГОС ОВЗ.	Май 2016г.	С.А. Дубинская
7	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательных учреждений: внесение изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ, психолога, педагога дополнительного образования.	Август 2016г.	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К., Специалист отдела кадров В.В. Трофимова.
<b>3. Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ на уровне общеобразовательной организации</b>			
1	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ.	Август - сентябрь 2016г.	Заместитель директора по НМР Каурцева С.П.
2	Разработка плана(раздела плана) работы научно - методического совета гимназии с учетом введения ФГОС ОВЗ.	Август - сентябрь 2016г	Заместитель директора по НМР Каурцева С.П.
3	Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС ОВЗ.	Сентябрь 2016г.	Заместитель директора по НМР Каурцева С.П., Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г.
4	Разработка плана работы кафедры учителей начальных классов по введению ФГОС ОВЗ.	Август 2016г.	Руководитель кафедры учителей начальных классов Нежурбеда

			О.М., Заместитель директора по НМР Каурцева С.П., Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г.
5	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период введения ФГОС ОВЗ. Проведение анкетирования.	Сентябрь - декабрь 2016г.	Педагоги-психологи Кнышова Н.В., Попова Е.Ю., Зуева О.А.
<b>4. Соответствие материально-технического, финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Проведение мониторинга на соответствие материально-технической базы по введению ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.	Декабрь 2016 г.	Заместитель директора по АХЧ Шишкина А.П.
2	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2015-2016г.	Заместитель директора по УВР С.В. Гудзь,
3	Обеспеченность педагогов и обучающихся начальной школы учебно-методическими и информационными ресурсами: печатными и электронными носителями научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методическими, инструктивно-методическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами и т.д.	В течение учебного года	Заместитель директора по НМР Каурцева С.П., Заместитель директора по УВР Милашевичене Л.Г., Пещенко С.Ф., Соколова С.И.
4	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Август 2016г	Гл. бухгалтер Шалаева Е.А.
<b>5. Соответствие кадрового обеспечения требованиям внедрения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Укомплектованность педагогическими кадрами по введению ФГОС ОВЗ.	2015 – 2016 г.г.	Директор МАОУ «Гимназия № 39» Катреча Н.К.
<b>6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ, включая публичный отчет.	В течение учебного года	Администрация гимназии
2	Использование информационных ресурсов общеобразовательной организации (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации.	В течение учебного года 2015-2016 г.г.	Заместители директора по УВР Гудзь С.В., Милашевичене Л.Г.